



Íslenskur mór, heimildarkönnun.
Kostnaðaráætlun

Freysteinn Sigurðsson

Greinargerð FS-80/06

Íslenskur mór, heimildakönnun.

Kostnaðarráætlun.

Tilv.: Bréf Eldsneytisnefndar til Orkustofnunar 80.01.03.

Unnið verði í samræmi við tilvísað bréf, með þeim breytingum, sem nauðsynlegar eru vegna annarra tímamarka. Gert er ráð fyrir, að starfsmenn jarðkönnunardeildar vinni allt að 4 vinnuvikum við þessa heimildakönnun. Í því verði innifalin að miklu leyti vinna þessarra starfsmanna við þetta verkefni frá s.l. áramótum. Gert er ráð fyrir því, að aðkeypt þjónusta annarra upplýsingaaðila verði einnig allt að 4 vinnuvikum. Með hliðsjón af gjaldskrá Jarðkönnunardeildar má áætla kostnað við þessa könnun sem hér segir:

Vinna starfsmanna Jarðkönnunardeildar	1,2 millj. kr.
Vinna annarra upplýsingaaðila	1,1 - -
Útgáfu skýrslu	0,1 - -
	<hr/>
Samtals	2,5 millj. kr.

Breytingar kunna að verða á verk- og kostnaðaráætlun, vegna þess hve skammur tími er til stefnu að ljúka verkefninu, og þá í lækkunarátt.

Reykjavík 80.02.08

Freysteinn Sigurðsson