

**Verkefnauppgjör Vatnamælinga gagnvart
Landsvirkjun árið 1994**

**Kristinn Einarsson,
Árni Snorrason,
Helgi Gunnarsson**

Greinargerð KE-ÁSn-HG-95-02



VERKEFNAUPPGJÖR VATNAMÆLINGA GAGNVART LANDSVIRKJUN ÁRIÐ 1994

INNGANGUR

Greinargerð þessi tengist beint fyrri greinargerð KE/ÁSn/HG-95/01, sem inniheldur verkefnauppgjör Vatnamælinga fyrir árið 1994. Tilgangurinn með henni er að gera nánari grein fyrir stöðu vatnamælingaverka fyrir Landsvirkjun.

1. SKIPTING VINNUTÍMA OG KOSTNAÐAR HJÁ LANDSVIRKJUN 1994

Grunntölur samstarfssamnings OS og LV frá 1988-09-26 í fylgiskjali frá í nóvember 1988 gera ráð fyrir 880 útivinnustundum (á 3.630.968 kr.) og 1870 innivinnustundum (á 3.989.290 kr.), alls 2750 stundum á kr. **7.620.258**. Grunntölur í fylgiskjali frá í febrúar 1992 gera ráð fyrir óbreyttum fjölda útivinnustunda, en innivinnustundum fjölgar um 296 í 2.166, sem skýrist af aukinni áherslu á að vinna úr gögnum frá rafstöðvum. Þessar grunntölur eru óbreyttar í fylgiskjali frá í maí 1993. Alls verða þá vinnustundir 3.046 og grunnupphæð samningsins kr. **8.251.717**.

Skv. verkefnaáætlun fyrir árið 1993, sem einnig gildi fyrir árið 1994, var vinnuframlag á Þjórsársvæði 228 klst. í útivinnu, á kr. **940.751**.

Fyrirframgreiðslur Landsvirkjunar á árinu 1994 vegna framangreinds námu kr. **7.898.747** (sjá töflu 4 í greinargerð KE/ÁSn/HG-95/01) á móti vinnuframlagi að upphæð kr. **9.240.334**, en til uppgjörs koma kr. **1.341,587**.

Framangreindar upphæðir eru allar án VSK.